




OFICINA GENERAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES DE LA MPC-M

REPORTE DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA -2022


Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO SNI/PIU	AÑO DE EJECUCIÓN	MONTO DE OBRA LIQUIDADADO	ESTADO
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N°375 MI PEQUEÑO UNIVERSO, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA- PUNO	191102	2012 - 2013	170,067.72	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 016-2022-MPC-M/GEMU
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 103 JUAN PABLO CABRERA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA- PUNO		2012 - 2013	521,452.54	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 291-2022-MPC-M/GEMU
3	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SECTOR HUIRQUISA - CHILCUUNO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE TANTAMACO DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	2515833	2021	255,118.48	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 209-2022-MPC-M/GEMU
4	RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SERVICIO ELÉCTRICO EN LA LOCALIDAD MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO	2443355	2019-2020	324,976.90	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 287-2022-MPC-M/GEMU
5	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE LUIS TOCCONA - LAGUNA JALLUTIRA, DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO	2300342	2021	62,481.67	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 340-2022-MPC-M/GEMU
6	"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR INCUYO - ASNUNI - PARARANI - SACHAPATA DEL CENTRO POBLADO DE UCHUHUMA DEL DISTRITO DE COASA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	2450121			LIQUIDACION EN PROCESO
7	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA; EN EL(LA) CENTRO DE REPRODUCTORES DE ALPACAS EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MACHACCOYO DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO"	2490987			LIQUIDACION EN PROCESO DE APROBACION
8	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA FIBRA DE VICUÑA EN EL BARRIO JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	2481056			LIQUIDACION EN PROCESO
9	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN TRES URBANIZACIONES, ALLIN CAPAC, PRADERAS DEL ALLIN CAPAC Y CHICHICAPAC DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO"	2524184			LIQUIDACION EN PROCESO





OFICINA GENERAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES DE LA MPC-M

10	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE TUPAC AMARU Y PATAPAMPA HATUN PINAYA DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO"	2521108			LIQUIDACION EN PROCESO DE APROBACION
11	"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE TANTAMACO, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO"	2339667			LIQUIDACION EN PROCESO DE APROBACION
12	"REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO" CON CUI N° 2525359	2525359			CORTE EN PROCESO
13	"CREACION DEL CENTRO CIVICO PARA EL ESPARCIMIENTO SOCIO CULTURAL EN EL CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	2509363			LIQUIDACION EN PROCESO
TOTAL MONTO LIQUIDADADO S/				1,334,037.31	



REPORTE DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA -2022

N°	NOMBRE DE LA OBRA	CÓDIGO SNIP/CUI	AÑO DE EJECUCION	MONTO DE OBRA LIQUIDADADO	ESTADO
1	RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) PUENTE LECHEMAYO EN LA LOCALIDAD LECHEMAYO, DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO	2464362	2020	17,633.33	LIQUIDACION DELA EJECUCION DE OBRA, (CONTRATISTA ING. ROGER FLORES COAQUIRA) APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 169-2022-MPC-M/GEMU
2	CREACION DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KANA DEL DISTRITO DE AYAPATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	2460742	2020-2021.	28,711.93	LIQUIDACION DELA EJECUCION DE OBRA, (ING. J ING. JOHN NEIL CARY CLAVIJO) APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 393-2021-MPC-M/GEMU
TOTAL MONTO LIQUIDADADO S/				46,345.26	



OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES DE LA MPC-M

REPORTE DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA -2021

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO SNIP/CIJ	AÑO DE EJECUCION	MONTO DE OBRA LIQUIDADADO	ESTADO
2	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE CACAO, CAFÉ, GRANADILLA, PALTO Y CITRICOS DE LOS DISTRITOS DE SAN GABAN Y AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO"	287722	2015 - 2018	5,560,569.21	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 107-2021-MPC-M/GEMU
3	"AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N 72164 SARA CHAVEZ MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO"	2047237	2008	153,100.64	LIQUIDACION EN PLANTA APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 179-2021-MPC-M/GEMU
4	"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI LA VICTORIA DE LA URBANIZACION LA VICTORIA DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO"	2250333	2019-2020	999,536.72	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 181-2021-MPC-M/GEMU
5	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1130 SANTA SABINA DE LA LOCALIDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO"	381924	2019	737,760.66	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 279-2021-MPC-M/GEMU,
6	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO HEROES DEL CENEPA DE LA LOCALIDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA-DEPTO PUNO"	2503346	2020-2021	159,896.34	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 296-2021-MPC-M/GEMU,
7	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE SAN JUDAS TADEO INICIAL MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	2455388	2019-2020	634,889.52	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 357-2021-MPC-M/GEMU
8	"ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y PROYECTOR MULTIMEDIA; EN EL(LA) IE JOSE ANTONIO ENCINAS - CRUCERO EN LA LOCALIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO"	2463411	2020	47,534.90	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 383-2021-MPC-M/GEMU
9	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD PACAJE DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	2163965	2013-2014	608,520.27	LIQUIDACION EN PLANTA APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 392-2021-MPC-M/GEMU
10	"REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO"	2452596	2019	210,586.82	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 435-2021-MPC-M/GEMU





OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES DE LA MPC-M

11	"RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CERCO PERIMÉTRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, EN EL(LA) BARRIO CENTRAL EN LA LOCALIDAD MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO"	2452611	2019	294,414.19	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 429-2021-MPC-M/GEMU
12	"REPARACION DE CONSTRUCCIÓN O CREACIÓN DE PABELLONES DE FERIA, EN EL(LA) CAMPO FERIA JULIO ENRIQUE BARREDA ARAGON EN LA LOCALIDAD MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO"	2452669	2019	61,018.00	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 427-2021-MPC-M/GEMU
13	RENOVACION DE AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE AMBIENTE PARA COCINA; EN EL(LA) IE 103 JUAN PABLO CABRERA - MACUSANI EN LA LOCALIDAD MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO	2452652	2019	93,902.65	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 428-2021-MPC-M/GEMU
14	ADQUISICION DE RED DE PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN LA URB SANTA SABINA PRAD. ALLIN CAPAC, LA VICTORIA Y ALLIN CCAPAC, BARRIO SAN ANTONIO, JORGE CHAVEZ Y HEROES DEL CENEPA	2497078	2020-2021	554,668.39	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 434-2021-MPC-M/GEMU
15	REPARACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CARABAYA EN LA LOCALIDAD MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO"	2437883	2019	152,901.55	LIQUIDACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 438-2021-MPC-M/GEMU
TOTAL MONTO LIQUIDADO S/				10,269,299.86	

REPORTE DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA -2021


N°	NOMBRE DE LA OBRA	CÓDIGO SNIP/CUI	AÑO DE EJECUCION	MONTO DE OBRA LIQUIDADO	ESTADO
1	RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) PUENTE LECHEMAYO EN LA LOCALIDAD LECHEMAYO, DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO	2464362	2020	488,637.74	LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE OBRA, (CONTRATISTA COOPERACIÓN DELTA) APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 083-2021-MPC-M/GEMU
2	CREACION DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KANA DEL DISTRITO DE AYAPATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	2460742	2020-2021	512,451.53	LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE OBRA, (CONTRATISTA CONSORCIO CARABAYA) APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 393-2021-MPC-M/GEMU
TOTAL MONTO LIQUIDADO S/				1,001,089.27	



OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES DE LA MPC-M

REPORTE DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA -2020

N°	NOMBRE DE LA OBRA	CÓDIGO SNIP / CUI	AÑO DE EJECUCIÓN	MONTO DE OBRA LIQUIDADADO	ESTADO
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1599 ANTAPATA DEL CENTRO POBLADO DE PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA-PUNO	381924	2019	775,756.39	LIQUIDACION APROBADO CON R.G. N° 372-2020-MPC-M/GEMU
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE PACAJE DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	378507	2018 - 2019	1,344,140.84	LIQUIDACION APROBADO CON R.G. N° 383-2020-MPC-M/GEMU
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITO PEATONAL DEL JR. MALECON MARIANO MELGAR, CALLE AREQUIPA Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO CERCADO MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA*	315076	2016	200,760.43	LIQUIDACION APROBADO CON R.G. N° 068-2020-MPC-M/GEMU
4	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE LUIS TOCCONA - LAGUNA JALLUTIRA, DISTRITO DE USICAYOS-CARABAYA-PUNO	336038	2017 - 2018	933,471.07	CORTE DE OBRA APROBADO CON R.G. N° 270-2020-MPC-M/GEMU
5	CREACION DEL CAMINO VECINAL COASA-PHUSCA, DISTRITO DE COASA-CARABAYA-PUNO	227794	2012 - 2014	1,020,769.33	CORTE DE OBRA APROBADO CON R.G. N° 285-2020-MPC-M/GEMU
6	DESARROLLO COMPETITIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA Y DERIVADOS EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	158518	2012 - 2015	980,561.81	LIQUIDACION APROBADO CON R.G. N° 359-2020-MPC-M/GEMU
7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PACAJE Y CENTRO POBLADO DE HUANUTUYO - DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - REGION PUNO	2403713	2018 - 2020	58,019.70	LIQUIDACION APROBADO CON R.G. N° 220-2020-MPC-M/GEMU
TOTAL MONTO LIQUIDADADO S/				5,313,479.57	





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES

**REPORTE DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DITRECTA EN 2019**

Nº	COD. SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO LIQUIDADO S/	AÑO DE EJECUCION	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO
SECTOR: CULTURA Y DEPORTE			611,000.71			
1	383691	CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E.S. AGROINDUSTRIAL DEL DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA-PUNO"	611,000.71	2018	ADMINISTRACION DIRECTA	RESOLUCION GERENCIAL N° 023-2020-MPC-M/GEMU
SECTOR: EDUCACION			1,682,683.35			
2	191102	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 083 TÚPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE MACUSANI-CARABAYA-PUNO	446,025.01	2013 Y 2014	ADMINISTRACION DIRECTA	RESOLUCION GERENCIAL N° 078-2020-MPC-M/GEMU
3	191170	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 378 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL CENTRO POBLADO DE TANTAMACO DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA-PUNO	761,434.11	2013 Y 2014	ADMINISTRACION DIRECTA	RESOLUCION GERENCIAL N° 080-2020-MPC-M/GEMU
4	191170	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 099 HUANUTUYO DEL CENTRO POBLADO DE PACAJE, DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA REGIÓN P	475,224.23	2013 Y 2014	ADMINISTRACION DIRECTA	EN PROCESO DE APROBACION
SECTOR: AGRICULTURA			1,565,638.62			
5	179947	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACAJE DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	1,565,638.62	2012	ADMINISTRACION DIRECTA	RESOLUCION GERENCIAL N° 039-2020-MPC-M/GEMU
SECTOR: TRANSPORTES			905,163.98			
6	128379	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AVENIDA CHICHICAPAC-DISTRITO DE MACUSANI-PROVINCIA DE CARABAYA- REGIÓN PUNO	905,163.98	2011 Y 2012	ADMINISTRACION DIRECTA	RESOLUCION GERENCIAL N° 022-2020-MPC-M/GEMU
SECTOR: MEDIO AMBIENTE			97,500.00			
7	120580	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE MACUSANI Y LAS COMUNIDADES DE PACAJE Y TANTAMACO EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA-PUNO	97,500.00	2013	ADMINISTRACION DIRECTA	EN PROCESO DE APROBACION
SECTOR: SALUD			758,902.61			
8	176569	MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y NUTRICION DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 03 AÑOS DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	758,902.61	2012 - 2013 - 2014	ADMINISTRACION DIRECTA	RESOLUCION GERENCIAL N° 064-2020-MPC-M/GEMU
MONTO TOTAL LIQUIDADO S/			5,620,889.27			



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES

REPORTE DE LIQUIDACION DE OBRAS Y SUPERVISION POR CONTRATA EN 2019

N°	CODIGO UNICO INVERSIONES/ SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO LIQUIDADO S/	AÑO DE EJECUCION	ESTADO	CONTRATISTA	PENALIDAD APLICADA S/
1	2380625	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO DE ISIVILLA DEL DISTRITO DE CORANI, CARABAYA- PUNO	421,362.60	2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 233-2019-MPC-M/GEMU	CONSORCIO ISIVILLA	633.16
2	364552	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DEL COMPLEJO CIVICO DE LA CIUDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	121,569.44	2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA RESOLUCION GERENCIAL N°332 2019-MPC -M/GEMU	EMPRESA R&S CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.C.R.L.	3,403.56
TOTAL MONTO S/			542,932.04				4,036.72

